

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

NOVEMBRO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ARENA AÇAIÓDROMO, LOCALIZADA NA CIDADE DE LIMOEIRO DO AJURU, PA.
- **Local de Execução da Obra:** ARENA AÇAIÓDROMO - Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Origem do Recurso:**
- **Data de Início da Obra:** 18/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 24/11/2022
- **Nome do Contratado:** Empresa S P COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; C N P J: 23.244.719/0001-73.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 313.880,86
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 313.880,86
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 313.880,86

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

NOVEMBRO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ARENA AÇAIÓDROMO, LOCALIZADA NA CIDADE DE LIMOEIRO DO AJURU, PA.
- **Local de Execução da Obra:** ARENA AÇAIÓDROMO - Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Origem do Recurso:**
- **Data de Início da Obra:** 19/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 20/11/2022
- **Nome do Contratado:** Empresa S P COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; C N P J: 23.244.719/0001-73.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 313.880,86
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 313.880,86
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 313.880,86