
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 108.713,51 R$ 108.713,51

100,00%
2 FUNDAÇÕES R$ 149.112,00 R$ 149.112,00

100,00%
3 SUPERESTRUTURA R$ 108.947,74 R$ 48.124,85 R$ 158.263,54 R$ 29.471,35 R$ 344.807,48

31,60% 13,96% 45,90% 8,55%
4 PAREDES E PAINÉIS R$ 77.852,55 R$ 4.153,38 R$ 82.005,93

94,94% 5,06%
5 COBERTURA E FORRO R$ 220.635,16 R$ 441.270,32 R$ 661.905,48

33,33% 66,67%
6 REVESTIMENTOS R$ 99.904,07 R$ 99.904,07 R$ 99.904,07 R$ 299.712,21

33,33% 33,33% 33,33%
7 PISOS R$ 16.271,50 R$ 153.076,27 R$ 289.881,04 R$ 459.228,81

3,54% 33,33% 63,12%
8 ESQUADRIAS R$ 130.605,49 R$ 65.302,75 R$ 195.908,24

66,67% 33,33%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 23.023,17 R$ 11.511,58 R$ 34.534,75

66,67% 33,33%
10 DRENAGEM R$ 77.575,25 R$ 77.575,25 R$ 155.150,50

50,00% 50,00%
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 88.791,57 R$ 88.791,57 R$ 177.583,14

50,00% 50,00%
12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 33.598,26 R$ 33.598,26 R$ 33.598,26 R$ 100.794,78

33,33% 33,33% 33,33%
13 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO R$ 9.017,17 R$ 9.017,17

100,00%
14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS R$ 162.975,14 R$ 162.975,14 R$ 325.950,27

50,00% 50,00%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 72.915,77 R$ 291.663,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16 REDE LÓGICA / TELEFONIA / CFTV / SOM R$ 13.025,35 R$ 13.025,35 R$ 26.050,70

50,00% 50,00%
17 PINTURA R$ 81.249,92 R$ 81.249,92 R$ 162.499,83

50,00% 50,00%
18 DIVERSOS R$ 45.712,27 R$ 45.712,27

100,00%
19 SERVIÇOS FINAIS R$ 8.089,90 R$ 8.089,90

100,00%

R$ 108.713,51 R$ 149.112,00 R$ 186.800,29 R$ 396.846,25 R$ 177.479,32 R$ 252.980,34 R$ 288.869,03 R$ 269.515,63 R$ 627.514,59 R$ 655.124,30 R$ 262.083,86 R$ 263.400,92 R$ 3.638.440,04
2,99% 4,10% 5,13% 10,91% 4,88% 6,95% 7,94% 7,41% 17,25% 18,01% 7,20% 7,24%

R$ 108.713,51 R$ 257.825,51 R$ 444.625,80 R$ 841.472,05 R$ 1.018.951,37 R$ 1.271.931,71 R$ 1.560.800,74 R$ 1.830.316,37 R$ 2.457.830,96 R$ 3.112.955,27 R$ 3.375.039,13 R$ 3.638.440,04
2,99% 7,09% 12,22% 23,13% 28,01% 34,96% 42,90% 50,30% 67,55% 85,56% 92,76% 100,00%
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